



Stand van zaken Green Oak

Implementatie nieuwe ERP systeem

Ross van Ravenswaay
Rob Imhoff

Financiële Audit Commissie
17 april 2024

Belofte maakt schuld

30 augustus 2023

Presentatie FAC

- Waarom een ERP systeem
- Uitgangspunten
- Planning en fasering
- Voordelen en resultaat



Tijdslijn: korte terugblik

Oktober 2022	Start implementatie
December 2022	Verkenningfase
April 2023	Realisatiefase
December 2023	Implementatiefase
8 januari 2024	Livegang ERP systeem



Negen uitgangspunten

CMT, oktober 2022

- 1) Eenduidige kwalitatieve stuurinformatie voor strategisch beslissingen
- 2) Standaardisatie van processen
- 3) Uniforme werkprocessen
- 4) Principe geen maatwerk, tenzij besloten in stuurgroep of CMT
- 5) ERP dient als basis voor verdere integraties
- 6) Eigenaarschap data bepalen
- 7) Zo min mogelijk redundante (overbodige) data
- 8) Standaard repeterende/controlerende functies automatiseren
- 9) Bij voorkeur cloudapplicaties



Waar staan we nu?

Geplande stappen na de go-live

- ✓ 8 januari 2024 Livegang ERP systeem
- ❑ Tot april 2024 Nazorgfase: leverancier verhelpt defects en realiseert laatste wensen PU
- ❑ Maart 2024 Start Audit dataconversie PWC
- ❑ April/mei 2024 IT audit - autorisaties
- ❑ 25 april 2024 Decharge project en overdracht naar beheer
- ❑ April 2024 Defects , rapportages ed.



Samenwerking en afspraken met leverancier

Openstaande discussiepunten



- ❑ Defects (of Change)
- ❑ Rapportages (SAP, Lias, Power BI)
- ❑ Beheer (technisch en functioneel beheer)



Communicatie met de organisatie en vervolg

- ❑ Voortgang communiceren
- ❑ Verwachtingen managen/bijsturen m.b.t. mogelijkheden/onmogelijkheden (rapportages, verplichtingen)
- ❑ Registreren meldingen en oplossingen communiceren
- ❑ Versterken Financiële Keten (spoor informatie, procesoptimalisatie)
- ❑ Subsidie naar S/4 Hana

- ❑ Klantportaal



Vragen?

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

telefoon (030) 258 91 11
fax (030) 258 38 48