

# Voortgangsrapportage 2022 Vitale Wijk Soesterkwartier

Publicatie: Maart 2023

## Samenwerkingsovereenkomst Provincie Utrecht en gemeente Amersfoort

In 2020 hebben gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld voor het programma Vitale Wijken Amersfoort. Dankzij de bijdrage van de provincie en met de investeringen van de gemeente (cofinanciering) is het mogelijk gemaakt om een Wijkperspectief en Uitvoeringsagenda te maken om de wijk Soesterkwartier de komende jaren te versterken en op de toekomst voor te bereiden.

Dit traject tot 2025 behelst het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsagenda, en kennisdeling met de provincie en andere deelnemende gemeenten en kennisinstellingen.

In dit document wordt beschreven hoe de Vitale Wijkaanpak Soesterkwartier (Amersfoort) voortgaat: wat hebben we gedaan in 2022 en wat gaan we de komende periode doen?

## Monitoring

Parallel aan de uitvoeringsagenda wordt de Monitor Vitale Wijken ontwikkeld. Het RIVM verzorgt samen met de GGD regio Utrecht (GGDrU) in opdracht van de provincie de monitoring van de Regio Deal Vitale Wijken. Binnen het kennis- en monitoringsprogramma worden systematisch gegevens verzameld en geduid in vier gemeenten (de drie gemeenten uit de Regio Deal trekken samen op met de gemeente Amersfoort).

RIVM en gemeente Amersfoort werken hierin nauw samen. Voor het Soesterkwartier wordt de gemeentespecifieke monitoringsaanpak in maart/april 2023 afgerond en start de uitvoering.

## Afronding Wijkperspectief en Uitvoeringsagenda Soesterkwartier

Het jaar 2022 was voor de Vitale Wijkaanpak Soesterkwartier een periode waarin we de overstap hebben gemaakt van plannen maken naar plannen uitvoeren.

Op 31 mei 2022 heeft de gemeenteraad het Wijkperspectief Soesterkwartier vastgesteld.

Daar is vanaf 2021 een uitgebreid traject van cocreatie aan vooraf gegaan. De stuurgroep en de werkgroep voor het Wijkperspectief bestonden uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente. Samen hebben zij Soesterkwartierders en professionals betrokken op verschillende manieren; bijvoorbeeld met een tour door de wijk, themabijeenkomsten, huis-aan-huiskaarten, enquêtes, etc. Op verschillende momenten zijn de resultaten teruggekoppeld aan de wijk; in interactieve online events en inloopbijeenkomsten.

Het Wijkperspectief Soesterkwartier beschrijft wat iedereen belangrijk vindt voor de wijk en wat we willen bereiken. In de Uitvoeringsagenda Soesterkwartier is beschreven wat we gaan doen en wat er al gebeurt om de doelen voor de wijk te behalen. Op [www.soesterkwartier.nu](http://www.soesterkwartier.nu) is meer informatie te vinden over het ontwikkeltraject en de uitkomsten ervan.

## Start uitvoering

Na de vaststelling in de gemeenteraad is gestart met de Uitvoeringsagenda. De voorbereidingstijd is gebruikt om het mogelijk te maken dat inwoners, organisaties of gemeentelijke afdelingen de projecten uit de Uitvoeringsagenda konden oppakken.

We zetten een subsidieregeling op zodat externe initiatiefnemers (inwoners, organisaties) de middelen uit het Vitale Wijkenbudget kunnen benutten. Deze is te raadplegen onder: [Collegebesluit \(raadsinformatie.nl\)](https://raadsinformatie.nl).

We beschrijven een paar voorbeelden van wat we al in gang hebben gezet.

### Projectenhuis

In een winkelpand aan de Noordewierweg is het Projectenhuis ingericht. Dit is een gezamenlijk initiatief vanuit de Uitvoeringsagenda Soesterkwartier en het programma Langs Eem en Spoor. Het Projectenhuis wordt de centrale plek in de wijk voor:

- Informatievoorziening over alle projecten uit de Uitvoeringsagenda, Langs Eem en Spoor en overige projecten en initiatieven uit de wijk en de omgeving;
- Ontmoeting en gesprekken over de projecten;
- Inloopbijeenkomsten over de projecten.

De gastheren en gastvrouwen zijn inwoners, gemeentemedewerkers en professionals uit de wijk. Dit team is al begonnen, zodat ze ervaring kunnen opdoen. Op 29 maart 2023 is de officiële opening van het Projectenhuis.

Het projectenhuis is een belangrijke schakel in diverse projecten, en in het bijzonder als het gaat om 'inzicht in de verbindingen tussen Soesterkwartier en LES' en 'Betrekken van Soesterkwartierders'. Het Projectenhuis blijft open tot en met 2025.

### Uitvoeringsnetwerk

Het uitvoeringsnetwerk Soesterkwartier bestaat uit alle projecteigenaren en projectbetrokkenen van de Uitvoeringsagenda Soesterkwartier. Dit zijn inwoners, organisaties, ondernemers en gemeentemedewerkers die allen werken aan de doelen voor het Soesterkwartier en Langs Eem en Spoor.

In een maandelijkse ontmoeting wisselen zij informatie uit of vragen elkaar advies, zodat het hele uitvoeringsnetwerk op de hoogte blijft en op tijd bij initiatieven kunnen worden betrokken. Het Uitvoeringsnetwerk is een open netwerk waaraan iedereen die bezig is met een project of nauw betrokken is, kan aansluiten. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat samenwerking en participatie belangrijke factoren blijven in alle projecten.

### Noordewierweg en winkelstraatmanager

De Noordewierweg is een veelzijdig en belangrijk aandachtspunt in het Wijkperspectief. Daarom wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het project Noordewierweg Verbindt. Dit project is een cocreatie tussen wijkbewoners en gemeente, en richt zich op een verkeersveilige en prettige Noordewierweg. De bijdrage uit het Wijkperspectief is met name gericht op de 'plus': een prettige plek waar (ook toekomstige) inwoners graag komen.

De winkeliersvereniging en de gemeente hebben samen een profiel opgesteld voor de winkelstraatmanager. Die is inmiddels aangesteld. Hij werkt samen met de winkeliers en inwoners aan het versterken van de Noordewierweg als centrale plek in de wijk.

## JOP

Een ander belangrijk aandachtspunt in het Wijkperspectief is ruimte voor jongeren. Zij hadden bijvoorbeeld een eigen plek in de openbare ruimte nodig. Deze is in december 2022 geopend op de Wagenwerkplaats.

Aan andere voorzieningen voor kinderen en jongeren uit het Wijkperspectief wordt nog gewerkt.

## Soesterpark

'Soesterpark' is niet één fysieke plek maar een concept: het versterken en verbinden van al het groen en de functies in de openbare ruimte, in en om de wijk. Een belangrijk onderdeel is de Groengordel. Projecten als een looproute en het vergroenen van plekken in de wijk maken hier ook deel van uit. Ook wordt verkend of en hoe voorzieningen voor jongeren (skatebaan, wijkboerderij) hier een plek kunnen krijgen.

Een groep inwoners is al begonnen om hier ideeën voor te verzamelen en plannen voor te maken. Voor het Soesterpark is een procesbegeleider ingehuurd om al deze projecten en wensen aan elkaar te verbinden, samenhang te zoeken met Langs Eem en Spoor en hier een visie op te maken. Deze persoon zal nauw samenwerken met de landschapsarchitect die door het programma Langs Eem en Spoor wordt aangesteld.

## Vooruitblik

De gezamenlijke inzet van gemeente, inwoners en organisaties is de komende tijd gericht op:

- In gang zetten van de nog niet gestarte projecten van de Uitvoeringsagenda. Een overzicht van de projecten staat in de [Uitvoeringsagenda](#).
- Vanaf april 2023 wordt via een gemeentelijke subsidieregeling mogelijk gemaakt dat initiatiefnemers uit de wijk zelf een of meerdere projecten van de uitvoeringsagenda kunnen oppakken. Dit kunnen organisaties of inwoners zijn.
- Het uitvoeringsnetwerk; iedere eerste donderdag van de maand ontmoeten de mensen van het uitvoeringsnetwerk elkaar in het Projectenhuis.
- Communicatiekanalen opzetten en/of verder ontwikkelen: nieuwsbrief over Wijkperspectief/Uitvoeringsagenda Soesterkwartier en Langs Eem en Spoor, website, informatievoorziening in het Projectenhuis.
- Samenwerking met de provincie: afstemming over en samenwerking in de uitvoering van projecten in het Soesterkwartier, samenwerking in kennisdeling binnen het programma Vitale Wijken.
- Samenwerking met het RIVM: ontwikkelen van de gemeentespecifieke monitoringsopzet en onderzoeken.