

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn
<b>VTW nr.:</b>	OG-VTW-051
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Aanvullende as-built informatie onderbouwcontract B1
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	██████████
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	██████████
<b>Status</b>	definitief
<b>Type wijziging</b>	Aanvulling op informatieve documenten
<b>Tracédeel</b>	Tracé Uithoflijn Tracédeel A

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
OVK-002-2013-BRU-02-VS1	Vraagspecificatie 01 - Technische Eisen Traminfrastructuur Uithoflijn	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
OG verstrekt gewijzigde en aanvullende As Built informatie van deeltrace A, onderbouwcontract B1. De informatie is op 19-10-2015 per We Transfer (bestandsnaam: Wijzigingen HOV dossier B1 22 september 2015.zip) door ██████████ aan ██████████ gezonden.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst	
Voorstel eistekst	Datum ingediend

Beschrijving wijziging
<p>De informatie wordt middels deze VTW informatief verstrekt. De gewijzigde en aanvullende informatie betreft: aangepaste as built-tekeningen van de onderbaan in deeltrace A onderbouwcontract B1, spoor kruisende duikers en ECO-passages en het fietspad Maarschalkerweerdpad.</p> <p>De documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn informatief van aard en zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de Overeenkomst te bewerkstelligen. De nu verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van werkzaamheden. Aan het specifieke ontwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.</p> <p>Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.</p>

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum



Financieel	
Bedrag:	n.v.t. (disclaimer)
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Ingang per	-

Toegevoegde documenten/bijlagen	
Kenmerk	Titel

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
		24-02-2016

Opdrachtgever		
Naam M. Eland	Paraaf 	Datum 2-3-'16