

# Verzoek tot Wijziging



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn
<b>VTW nr.:</b>	073
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	OV-Chipkaartpaal halte Heidelberglaan
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	definitief
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracédeel U

Betreft contractartikel		
<b>Kenmerk</b>	<b>Titel</b>	<b>Titel/nr/pagina</b>
	C03. Uitvoeringsontwerp De Uithof	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
In aanvulling op OG-VTW 037 dient er op Halte Heidelberglaan een extra OV-Chipkaartpaal geplaatst te worden.

Betreft contracteis					
<b>ID</b>	<b>Titel</b>	<b>Tekst</b>	<b>Type</b>	<b>ID</b>	<b>Fysiek object</b>

Voorstel eistekst		
<b>Voorstel eistekst</b>	<b>Datum ingediend</b>	<b>Eis</b>
Op het zuidelijke perron (richting P+R) van Halte Heidelberglaan dient een OV-Chipkaartpaal toegevoegd te worden, in aanvulling op C03. UO deeltracé De Uithof (tekening WPO-BNS-250-007_D90-HZA-AU-1300400_V4.0_kleur.pdf). De locatie is naast het looppad aan de oostzijde, bij de prullenbak.	2016-01-04	

Beschrijving wijziging
De scope van Opdrachtnemer is verder conform ON-VTW 011.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
<b>Discipline</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>
Techniek – Bouwkosten		niet geparafeerd	2015-12-10
Raakvlakken – Leveranties		niet geparafeerd	2015-12-10

Financieel	
<b>Bedrag:</b>	n.v.t.
<b>Specificatie:</b>	n.v.t.
<b>Betaling</b>	n.v.t.
<b>Ingang per</b>	-

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?

Opdrachtgever

Naam	Persoon	Datum
		11-04-2016

Naam	Persoon	Datum
MHC Eland		21-4-2016

