

Wijziging



Algemeen	
Wijzigingscode:	OG-VTW-089.12
Titel:	4 nieuwe plafondplaten voor OVT trap
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	04-06-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	n.v.t.
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	Verzoek van Gemeente aan BAM B&T
Omschrijving:	Tijdens het overleg inzake de afstemming van de voorzieningen van de glazenwasrobot op 25-05-2018 heeft POS aan BAM B&T gevraagd 4 RVS plafondplaten van de OVT trap opnieuw te bestellen zodat deze demontabel zijn om zodoende de glazenwas motor en lierbak te kunnen plaatsen en onderhouden.
Bijlagen bij deze Wijziging:	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbieding BAM BT - Goedkeuring gemeente

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	UO OVT trap
Bestaande eisen:	n.v.t.
Werkpakket:	U.45 OG-VTW-089.4 Trap naar de OV terminal
SBS object:	850* Trap naar de OV-Terminal
WBS activiteit:	n.v.t.

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:	[REDACTED]

Wijziging



n.v.t.

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 3.040,30
Specificatie prijsaanbieding:
OG-VTW-089.12 prijsaanbieding d.d. 04-06-2018
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Geen bijzonderheden
Gevolgen kwaliteit:
Geeft invulling aan een verzoek van de gemeente
Gevolgen risico's:
Geen bijzonderheden
Overige voorwaarden:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	04-06-2018	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	7-6-2018	[Handwritten signature]



Prijsaanbieding

OG-VTW- 089.12



1.1	Directe kosten ontwerp		€		
1.2	Directe kosten Uitvoering		€		
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		+
	Totaal directe + indirecte kosten		€		
2.1	Aanbiedingskosten	%	€		
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)	%	€		
2.3	Winst	%	€		
2.4	Niet calculeerbare risico's	%	€		+
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	3.040.30	

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp								
Ontwerp								
Ontwerpactiviteiten	verantwoordelijke	tariefgroep	aantal	eenheid	tarief	bedragen	Toelichting	
						€	-	
Niet van toepassing						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
Integratie LEAN Planning						€	-	
						€	-	
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
Aansturing/ontwerpmanagement						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
Totaal directe kosten ontwerp						€	-	+

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)	Aant.	E.h.	kosten	Bedragen	Toelichting
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
Gewijzigde plafondplaten OVT trap (conform aanbieding BAM BT)			post €	€	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
Subtotaal				€	
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU				€	+
Totaal directe kosten uitvoering				€	





BAM Bouw en Techniek - Projecten

Runnenburg 34, 3981 AZ Bunnik | Postbus 86, 3980 CB Bunnik
Telefoon +31 (0)30 659 89 66
Handelsregisternummer 30195841 | statutair gevestigd te Bunnik

Datum 1 juni 2018
Uw referentie Traminfrastructuur Uithooflijn Utrecht
Onze referentie MM063
Afdeling Realisatie
Telefoon direct 06 [redacted]
E-mail [redacted]@bam.nl
Projectnummer K10309-325
Project Geïntegreerde Tafelconstructie
Blad 1 van 1

Combinatie Uithooflijn Utrecht v.o.f.
t.a.v. [redacted]
Postbus 63, 2800 AB Gouda

Onderwerp **OVT trap; 4 nieuwe plafondplaten OVT trap** nummer: MM063

Geachte heer [redacted]

Hierbij doen wij u toekomen de consequenties m.b.t. het verzoek van gemeente Utrecht aan ons, tijdens het overleg inzake de afstemming van de voorzieningen van de glazenwasrobot op 25-05-2018, waarin ons gevraagd is 4 RVS plafondplaten van de OVT trap opnieuw te bestellen zodat deze demontabel zijn om zodoende de glazenwas motor en lierbak te kunnen plaatsen en onderhouden.

Omschrijving	%	Bedrag
MM063 OVT trap; 4 nieuwe plafondplaten OVT trap		incl. opslag/excl. btw € [redacted]
Totaal aanneemsom exclusief BTW		€ [redacted] +
<i>Betaling bij opdracht</i>		

Wij doen de prijs 30 kalenderdagen gestand na dagtekening aanbiedingsbrief.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dit uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
BAM Bouw en Techniek Projecten

[redacted signature]

arch. ir. [redacted]

Bijlagen:
doc.: onderwerp: datum:
- 180601 MM063 begroting 1-6-2018

noot; 1. Werkzaamheden worden uitsluitend onder spanningsloze leidingen uitgevoerd.



BAM Bouw en Techniek bv
Projecten

Verrekeningen/werkbonnen

Werk Geïntegreerde Tafelconstructie
 Werknummer K10309-325
 MM nummer MM063
 Betreft Leveren 4 nieuwe plafondplaten OVT trap t.b.v. bereikbaarheid
 Opdrachtgever BAM CUU
 Werknr opdrg.
 Bonnr opdrg

Datum 01-06-2018
 Print datum 01-06-2018
 Uurloon
 Opsteller
 Bouwdeel

Calculatie code	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid			Totaal			Bedrag Eenheid	Totaal Bedrag
				Norm	Materiaal	Onderaan.	Uren	Materiaal	Onderaan.		
1.1	In het overleg d.d. 25-05-2018 inzake de afstemming van de glazenwasrobot is BAM BT gevraagd 4 plafondplaten aan te passen om de lierbak te kunnen plaatsen en bereikbaar te houden. Bestellen nieuwe platen Het opnieuw leveren van 4 stuks plafondplaten RVS met gewijzigde zettingen. Levering Kersten Overig Calculatiekosten Uitvoeringskosten <i>prijspeil heden</i> <i>betaling bij opdracht</i>		stk								
	Totaal netto deze bon Algemene kosten										
	Bouwkundig : Installaties :		% %					over over			
	Subtotaal		%					over			
	Winst en risico		%					over			
	Subtotaal		%					over			
	Car verzekering		%					over			
	Totaal deze bon exclusief BTW										
	Status overzicht									Datum	Bedrag

MM nummer MM063
 Betreft Leveren 4 nieuwe plafondplaten OVT trap t.b.v. bereikbaarheid
 Opdrachtgever BAM CUU
 Werknr opdrg.
 Bonnr opdrg

Datum 01-06-2018
 Print datum 01-06-2018
 Uurloon
 Opsteller
 Bouwdeel

Calculatie code	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid			Totaal			Bedrag Eenheid	Totaal Bedrag
				Norm	Materiaal	Onderaan.	Uren	Materiaal	Onderaan.		
	Ingediend Goedgekeurd Gefactureerd										

From: [redacted]@utrecht.nl>
Sent: 01 June 2018 15:20
To: [redacted]
Cc: [redacted]@provincie-utrecht.nl
Subject: RE: 180601 CE K10309_OVT MM-063 4 nieuwe plafondplaten OVT trap

Follow Up Flag: Opvolgen
Flag Status: Flagged

Dag allen,

vooruitlopend op de uiteindelijke VTW met bijbehorende opslagen hierbij mijn akkoord voor het dovoeren van deze wijziging met betrekking tot de plafondplaten van de OVT trap.

Vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider OV-terminal

Gemeente Utrecht
Projectorganisatie Stationsgebied

Postadres Postbus 1273, 3500 BG Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1
Telefoon 06 - [redacted]
E-mail [redacted]@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 15:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 180601 CE K10309_OVT MM-063 4 nieuwe plafondplaten OVT trap

Beste [redacted],

Zoals zojuist telefonisch besproken doe ik je hierbij ons meerwerk MM-063 toekomen inzake het opnieuw bestellen van 4 stuks plafondplaten voor de OVT trap t.b.v. de bereikbaarheid van het lierstation. E.e.a. zoals 25-05-2018 door gemeente Utrecht aan ons gevraagd.

Aangezien het voor de planning noodzakelijk is dat er z.s.m. goedkeuring wordt gegeven op het meerwerk heb ik met [redacted] afgesproken dat ik hem meeneem in de cc. zodat hij direct hierop kan reageren. Hij zal bevestigen dat het meerwerk akkoord is en op de hoogte is dat het meerwerk nog wordt aangevuld met de opslagen van BAM-CUU. [redacted] heeft [redacted] van Pouhl al geïnformeerd.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
BAM Bouw en Techniek - Regio Midden

[redacted]
Projectorganisator



BAM Bouw en Techniek - Regio Midden
Regulierening 35, 39811 A Bunnik
T rechtstreeks +31 (0)6 [redacted]
E [redacted]@bam.com | www.bambouwentechniek.nl
Handelsregisternummer 30195841 | statutair gevestigd te Bunnik

