

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn
<b>VTW nr.:</b>	VTW-OG-092
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Inzet optimalisatie OVT
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	definitief
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

## Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)

In het Stationsgebied spelen verschillende zaken die mogelijk leiden tot gewijzigde/aanvullende scope voor Opdrachtnemer. Dit betreffen onder andere de fasering en de conditionering van OVT.

Opdrachtgever werkt, in afstemming met gemeente Utrecht, voor deze zaken aan een verdere specificatie. Om hiermee Opdrachtnemer te zijner tijd een voorbereide en afgebakende realisatiescope te kunnen uitvragen.

Om te voorkomen dat het werk van Opdrachtgever straks moeilijk uitvoerbaar blijkt te zijn, wordt Opdrachtnemer gevraagd om bij deze processen zijn inbreng te hebben als uitvoerder. Opdrachtgever denkt hierbij aan een bouwteam, waarbij ieder vanuit haar expertise meedenkt over de aanpassing van de fasering en wijze van uitvoeren. Zonder dat daarmee de onderwerpde verantwoordelijkheid overgaat op Opdrachtnemer, tenzij specifieke afspraken worden gemaakt tussen betrokken partijen.

## Betreft contracteis

ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
----	-------	-------	------	----	---------------

## Voorstel eistekst

Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
-------------------	-----------------	-----

## Beschrijving wijziging

Opdrachtgever beoogt met deze VTW Opdrachtnemer te betrekken in een zo goed mogelijke voorbereiding van de werkzaamheden in het Stationsgebied. Met als doel om tot gewijzigde scope te komen, die voor Opdrachtnemer realiseerbaar is en past binnen de andere werkzaamheden in het Stationsgebied.

Er dient te worden uitgegaan van uren advies, overleg en afstemming met Opdrachtgever, inclusief benodigde (interne) voorbereiding. Verrekening zal plaatsvinden op basis van nacalculatie. Periode beslaat januari (met terugwerkende kracht) tot en met waarschijnlijk mei 2016. Inzet is gevraagd van ter zake deskundigen.

Gevraagd wordt bij de aanbidding de relevante tarieven op te geven.

## Gevolgen op ontwerp/realisatie/test

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

Financieel	
<b>Bedrag:</b>	Op basis van regie. Tarief deelprojectleider: € [redacted] uur Indien van toepassing: Ontwerpers conform de standaard ontwerptarieven bij VTW's Overige medewerkers conform tarieven opgenomen onder de indirecte kosten bij VTW's
<b>Specificatie:</b>	Niet van toepassing
<b>Betaling</b>	Na acceptatie (deel)kostenopstelling
<b>Ingang per</b>	-

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
[redacted]	[redacted]	04-04-2016

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
MHC Eland	[Handwritten Signature]	13-4-2016

