

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn
<b>VTW nr.:</b>	VTW-OG-098
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Verstrekken aanvullende gegevens onderdoorgang Universiteitsweg
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	definitief
<b>Type wijziging</b>	Aanvulling op informatieve documenten
<b>Tracédeel</b>	Tracédeel T

Betreft contractartikel		
<b>Kenmerk</b>	<b>Titel</b>	<b>Titel/nr/pagina</b>
	D24. Deeltracé UTO	16 As built P+R De Uithof

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
In de as-built van P+R De Uithof bleken de berekeningsrapporten m.b.t. de onderdoorgang van de Universiteitsweg te ontbreken. Op verzoek van Opdrachtnemer worden deze documenten middels deze VTW verstrekt.

Betreft contracteis					
<b>ID</b>	<b>Titel</b>	<b>Tekst</b>	<b>Type</b>	<b>ID</b>	<b>Fysiek object</b>

Voorstel eistekst		
<b>Voorstel eistekst</b>	<b>Datum ingediend</b>	<b>Eis</b>

Beschrijving wijziging
<p>In de as-built van P+R De Uithof die onderdeel uitmaakt van D24. Deeltracés UTO van het contractdossier zit een excel-bestand genaamd 'Overzicht Rapporten P+R De Uithof'. In dit document staan de rapporten die onderdeel uitmaken van dit as-built dossier. De rapporten die staan op het eerste tabblad van de excel zijn opgenomen in de as-built file, maar de rapporten van het tweede tabblad zijn per abuis niet verstrekt. Middels deze VTW worden deze rapport alsnog ter beschikking gesteld en opgenomen in de map <i>D24. Deeltracés UTO</i>. In de excel staat niet het rapport dat over moot 6 gaat, maar dat wordt ook meegeleverd. De bestandsnaam van dit document is '402_30230_BTC_060-337 - REVISIE - V0-moot 6'. Alle documenten zitten in de zip-file (verstrekt via WeTransfer op 18 februari 2016).</p> <p>De documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de Overeenkomst te bewerkstelligen. De verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van werkzaamheden. Aan het specifieke onderwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.</p> <p>Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als Informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.</p>

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
<b>Discipline</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>

Financieel
------------



<b>Bedrag:</b>	n.v.t. (disclaimer)
<b>Specificatie:</b>	n.v.t.
<b>Betaling</b>	n.v.t.
<b>Ingang per</b>	n.v.t.

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode
	160211.POUHL.Berekeningsrapporten onderdoorgang Universiteitsweg (as-built P+R De Uithof)	

**Is akkoord door opdrachtnemer?**

Naam	Paraaf	Datum
		24-02-2016

**Opdrachtgever**

Naam	Paraaf	Datum
M. Eland		2-3-'16

