

Regiekostenopstelling deel 2

ON-VTW- 025.2



1.1	Directe kosten ontwerp (Ontwerp)		€	
1.2	Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten	%	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)	%	€	
2.3	Winst	%	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's	%	€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	39.829,57

Ter info: **directe en indirecte kosten** ondergesplitst naar de stappen volgens de VTW

1. Inventarisatie categoriewijzigingen en locales proefsleuven	ON-VTW-025.1 termijn 1	€	
2. KLIC-melding / melding graafoket	ON-VTW-025.1 termijn 1	€	
3. Proefsleuven graven inclusief eventuele verkeersmaatregelen (+ afstemming met bevoegd gezag)	ON-VTW-025.1 termijn 1 &	€	
4. Inmeten x,y,z van de zoekresultaten	ON-VTW-025.1 termijn 1	€	
5. Verwerken van data in DTM-model		€	
6. Analyseren en beoordelen uitkomst clash detectie		€	
7. Uitwerken planningsscenario's		nog uit te voeren	
8. Aanleveren Verzoek Tot Aanpassing bij POUHL en/of inventariseren beheersmaatregelen		nog uit te voeren	
overige indirecte kosten			
Totaal		€	

Akkoord Dhr. [Redacted] Projectdirecteur BAM Combinatie Uithoflijn	[Redacted]	2-2-2016	02-02-2017
Akkoord Provincie Utrecht M. Donders	[Redacted]		05/11/2018

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)					Bedragen		Toelichting
Totaal (uren)							
Uurtarief	€		€		€		
Subtotaal €	€		€	-	€		
Opstellen V&G-plan + DLP'er* - verrekening factuur					€		
<i>N.B. In termijn ON-VTW-025.2 is € in rekening gebracht. Dit was een inschatting, omdat de exacte kosten nog niet waren gefactureerd.</i>							
<i>De totale kosten van BAM DLP Bodemdenk voor het werken in verontreinigde grond bedragen €</i>							
Subtotaal					€		
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU				%	€		+
Totaal directe kosten uitvoering					€		

