

Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-105
Titel:	Inzet [REDACTED]
Versie:	A
Datum:	10-04-2017
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Op verzoek van:	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
De geschillencommissie	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Afspraak gemaakt in de geschillencommissie tussen BAM CUU en Provincie.	
Omschrijving:	
[REDACTED] wordt betrokken bij het project ter ondersteuning van de besluitvorming in het projectmanagement van BAM CUU en POUHL.	
BAM CUU en POUHL verdelen de kosten (€ [REDACTED]/uur) van [REDACTED] op basis van de volgende verdeling: BAM 25% POUHL 75%. BAM CUU neemt de indirecte kosten en de opslagen voor haar rekening.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op
Documenten:
n.v.t.
Bestaande eisen:
n.v.t.
Werkpakket:
A.01 Projectmanagement
SBS object:
n.v.t.

Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:
n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.



Wijziging



Consequenties en voorwaarden
Prijs:
Op basis van regie. BAM CUU dient periodiek een overzicht in van de gemaakte kosten van [redacted] waarvoor provincie 75% voor haar rekening neemt.
Prijsaanbieding:
Kostenopstellingen volgen separaat totdat een van de partijen aangeeft dat de inzet van [redacted] niet langer wenselijk of noodzakelijk is.
Betalingsvoorwaarden:
Op basis van regie.
Planningsconsequenties
n.v.t.
Gevolgen kwaliteit:
n.v.t.
Gevolgen risico's:
n.v.t.
Overige voorwaarden:
n.v.t.
Gestanddoening van de aanbidding:
n.v.t.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	10-04-2017	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam B. Coenen Projectdirecteur a.i.	17-5-17	[Handwritten signature]

Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
 Opdrachtgever: Provincie Utrecht
 Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht


Inzet [redacted] termijn 2) 22-3-2018

Prijsaanbieding rev B

ON-VTW- 105,2



	Directe kosten Uitvoering		€	[redacted]
	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	[redacted]
	Totaal directe + indirecte kosten		€	[redacted]
2.1	Aanbiedingskosten [redacted] %	[redacted] %	€	[redacted]
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) [redacted] %	[redacted] %	€	[redacted]
2.3	Winst [redacted] %	[redacted] %	€	[redacted]
2.4	Niet calculeerbare risico's [redacted] %	[redacted] %	€	[redacted]
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	119.114,00

Akkoord BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht Dhr. [redacted] Projectdirecteur	29-3-2018
Akkoord Provincie Utrecht <i>Projectdirecteur, B. Coenen</i>	 9-4-2018

Inzet [redacted] (termijn 2)

ON-VTW- 105.2

22-3-2018

Kostenonderbouwing

Directe kosten	Aant	E h	kosten	Bedragen	Toelichting
				€ -	
				€ -	
				€ -	
Declaratie voor de verrichte advieswerkzaamheden door de heer [redacted] en [redacted] in de periode van 21 maart tot en met 21 juli 2017. De opdracht is uitgevoerd conform onze aanbieding d.d. 20 juni 2017 met referentie 20171 35/KBB-UHC-IGM/WGI/EWE/WRO/SVI. Declaratienummer: 29846 / 1424		%	pst	€ [redacted]	Reeds voldaan in ON-VTW-105.1
Betrokken adviseurs: de heer [redacted] en [redacted] Periode: juli tot en met okt 2017. Declaratienummer 30492 / 1 424 datum: 23 november 2017		%	pst	€ [redacted]	
factuur voor 2017 voor de inzet van de heer [redacted] en [redacted] in de periode (oktober,) november en december. Declaratienummer 1 81 0200 / 1 424 datum: 01 maart 2018		%	pst	€ [redacted]	
				€ -	
Afwijkend van de VTW zijn tussen Bert Coenen en [redacted] de 00-10 verdeling en de 100-0 verdeling afgesproken <i>vanwege verdeling DTA's</i>				€ -	
				€ -	
				€ -	
Totaal directe kosten uitvoering				€ 119.114,00	[redacted]

