

Wijziging



Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-142.1
Titel:	Combideklaag businfrastructuur halte UCC (ontwerp)
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	11-04-2018
Status:	Actueel
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra



Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Melding van BAM dat de kwaliteit van asfalt op busbanen ter plaatse van OVT snel achteruit gaat door o.a. wringing en de rest van de (eventueel gecombineerde) businfrastructuur van de Uithoflijn ook als combideklaag wordt uitgevoerd.	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Op verzoek van POUHL wijzigt de deklaag van de businfrastructuur in het OVT gebied.	
Omschrijving:	
Op de halte UCC in tracédeel OVT worden de busbanen voorzien van asfalt met e en combideklaag in plaats van asfalt.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
Geen	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
Integraal UO rev B	
Bestaande eisen:	
SE_01788 De wegverharding van de businfrastructuur rondom de halte UCC dient te bestaan uit asfalt.	
Werkpakket:	
A.09 RAM & Safety- en Hazardmanagement O.01 Ontwerp algemeen O.03 Ontwerp Openbare Ruimte U.04 Realiseren Wegen, calamiteitentoeritten en fietspaden	
SBS object:	
123 Overrijdbare constructie voor bussen en hulpdiensten	
WBS activiteit:	
UHL-271 Ontwerp UO Openbare Ruimte	

Afwikkeling	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst (bestaande eis vervalt):	
SE_01788 De wegverharding van de businfrastructuur rondom de halte UCC dient te bestaan uit asfalt.	

Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
SE_01788 De wegverharding van de businfrastructuur rondom de halte UCC dient voorzien te zijn van een combideklaag (combinatie asfaltbeton en cementeuze slurry).
Wijziging wordt verwerkt in Document:
Integraal UO rev C

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
De kosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 "Opstellen UO rev C".
Specificatie prijsaanbieding:
n.v.t.
Betalingsvoorwaarden:
n.v.t.
Planningsconsequenties
De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de uitvoeringswerkzaamheden van deze VTW worden separaat overeengekomen in een aanvullende VTW. De consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.
Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico's:
Niet van toepassing
Overige voorwaarden:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr.  Projectdirecteur	11-04-2018	
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	17-4-2018	