



Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-147
Titel:	Aanpassingen aan spoorwissel OVT
Op verzoek van	<input type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input checked="" type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	27-06-2018
Status:	definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
AFW-1783 Spoorvernuwing in wls. OVT	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
<p>Bij aflevering van wisselonderdelen wissels 721A+B, 723A+B en kruis t.p.v. OVT (onder de GIT) is een spoorvernuwing t.p.v. de puntstukken geconstateerd door BAM CUU. De wissels betreffen een Opdrachtgeversleverantie. Grondslag voor de vergoeding is de verantwoordelijkheid van de Provincie voor de Leveranties (par. 3-2, UAV-GC). Opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging voor kosten en/of vertraging veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de Provincie krachtens de Overeenkomst (en dus ook de UAV-GC) verantwoordelijk voor is (par. 3-2 en 44-1, sub b, UAV-GC).</p>	
Omschrijving:	
BAM CUU heeft de afwijkingen in het geleverde wissel (de spoorvernuwing) hersteld zodat deze alsnog voldoet aan de eisen.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
geen	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
n.v.t.	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
U.17 Realisatie Traminfrastructuur	
SBS object:	
124 Wissels	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	
n.v.t.	

Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag): € 7.478,28
Specificatie prijsaanbieding: ON-VTW-147 prijsaanbieding d.d. 07-06-2018
Betalingsvoorwaarden: Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties Diverse dagen stilstand. Dit is ingelopen in de planning
Gevolgen kwaliteit: Geen bijzonderheden
Gevolgen risico's: Geen bijzonderheden
Overige voorwaarden: Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	27-06-2018	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam Dendens [redacted]	18/2/19	[Handwritten signature]