

## Wijziging



<b>Algemeen</b>	
<b>Wijzigingscode:</b>	ON-VTW-175
<b>Titel:</b>	Verrekenen facturen "Infra Kompas".
<b>Op verzoek van</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
<b>Versie:</b>	A
<b>Datum:</b>	02-11-2018
<b>Status:</b>	Definitief
<b>Opgesteld door:</b>	[REDACTED]
<b>Werkzaam bij:</b>	BAM Infra

<b>Omschrijving van de Wijziging</b>	
<b>Soort wijziging:</b>	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
<b>Wijziging volgt uit:</b>	
n.v.t.	
<b>Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:</b>	
BAM CUU en POUHL hebben gezamenlijk besloten om [REDACTED] (inclusief ondersteuning) in te zetten om te adviseren in lopende discussies tussen POUHL en BAM CUU.	
<b>Omschrijving:</b>	
De facturen van Infra Kompas van [REDACTED] worden verstuurd aan BAM CUU. BAM CUU kan 50% van deze factuurkosten, <del>inclusief de opslagpercentages van BAM CUU bij POUHL in rekening brengen. Het betreft de volgende opslagpercentages (aanbiederstrategie AK en W).</del>	
<b>Bijlagen bij deze Wijziging:</b>	
Geen	

<b>Wijziging heeft betrekking op</b>	
<b>Documenten:</b>	
Geen	
<b>Bestaande eisen:</b>	
Geen	
<b>Werkpakket:</b>	
A01- Projectmanagement	
<b>SBS object:</b>	
Geen	
<b>WBS activiteit:</b>	
Geen	

<b>Afwikkeling</b>	
<b>Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:</b>	
n.v.t.	
<b>Wijziging wijzigt bestaande eistekst:</b>	
n.v.t.	
<b>Wijziging wordt verwerkt in Document:</b>	



# Wijziging



n.v.t.

<b>Consequenties en voorwaarden</b>
<b>Prijs (bedrag):</b>
Op basis van regie
<b>Specificatie prijsaanbieding:</b>
De kostenopstellingen worden separaat ingediend en verrekend
<b>Betalingsvoorwaarden:</b>
Na acceptatie van een ingediende kostenopstelling
<b>Planningsconsequenties</b>
Geen
<b>Gevolgen kwaliteit:</b>
Geen
<b>Gevolgen risico's:</b>
Geen
<b>Overige voorwaarden:</b>
Geen
<b>Gestandoening van de aanbieding:</b>
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur	02-11-2018	[Redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	21-12-'18	[Handwritten signature]