

Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-185
Titel:	Slijpen spoorstaven tracédeel D
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	29-01-2019
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	AFW-2314 Slijpen spoorstaven pas vlak voor ingebruikname
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	Verzoek van POUHL om de in de onderbouw gerealiseerde spoorstaven in tracédeel D te slijpen voorafgaand
Omschrijving:	Deze wijziging betreft het slijpen van de spoorstaven in tracédeel D om de walshuid en oneffenheden te verwijderen.
Bijlagen bij deze Wijziging:	n.v.t.

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	n.v.t.
Bestaande eisen:	n.v.t.
Werkpakket:	n.v.t.
SBS object:	n.v.t.
WBS activiteit:	n.v.t.

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:	n.v.t.

Wijziging

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 17.430,98
Specificatie prijsaanbieding:
ON-VTW-185 Prijsaanbieding d.d. 29-01-2019
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Geen
Gevolgen kwaliteit:
Geeft invulling aan de wens van POUHL
Gevolgen risico's:
Geen
Overige voorwaarden:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	29-01-2019	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. [redacted]	18/2/'19	[Handwritten signature]