

Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-187
Titel:	Herregulering bovenleiding ter plaatse van leidingonderbreker Adema van Scheltemabaan
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	18-02-2019
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	Verzoek van POUHL
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	BAM CUU heeft op verzoek van POUHL een leidingonderbreker aangebracht op de Adema van Scheltemabaan. Aanvullende daarop heeft POUHL BAM CUU verzocht diverse aanpassingen door te voeren in de bovenleiding ter plaatse van de leidingonderbreker.
Omschrijving:	Deze wijziging betreft de herregulering van de bovenleiding ter plaatse van de leidingonderbreker op de Adema van Scheltemabaan.
Bijlagen bij deze Wijziging:	Geen

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	Geen
Bestaande eisen:	Geen
Werkpakket:	I.03 Levering en montage BVL (inclusief uithouders)
SBS object:	132 bovenleidingssysteem
WBS activiteit:	n.v.t.

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:	

Wijziging

n.v.t.

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 6.485,76
Specificatie prijsaanbieding:
ON-VTW-187 prijsaanbieding d.d. 18-02-2019
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en akkoord bevonden
Gevolgen kwaliteit:
Deze wijziging geeft invulling aan de wensen van POUHL
Gevolgen risico's:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	18-02-2019	[REDACTED]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam [Handwritten signature] PT. Traminfra [REDACTED]	19/02/19 19/2	[Handwritten signature] [REDACTED]