

# MEMORANDUM



PROVINCIE ■■ UTRECHT



GEMEENTE  
UTRECHTSE HEUVELRUG

ONDERWERP                   Herbestemming Marinierskazerne Doorn  
DATUM                         17-05-2023  
DOCUMENTNUMMER        UTSP-1745350103-43596  
VAN                            Gedeputeerde H. van Essen, wethouder R. Jorg

Geachte raads- en statenleden,

De staatsecretaris van Defensie heeft op 14 juli 2020 een [brief](#) met het onderwerp Definitief besluit inzake verhuizing Korps Mariniers verzonden aan de Tweede Kamer. Hierin informeert zij de Tweede Kamer over de definitieve verhuizing van de mariniers (alle huidig gevestigde eenheden) naar Kamp Nieuw Milligen. Op 20 januari 2021 heeft de staatsecretaris met de [A-brief](#) over het project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' de Tweede Kamer geïnformeerd dat deze nieuwe kazerne op basis van de planning eind 2028 kan worden opgeleverd.

In vervolg hierop hebben de samenwerkende partijen gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en Rijksvastgoedbedrijf de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de herbestemming van het kazerneterrein in Doorn hervat en hebben hiertoe in juni 2022 de intentieovereenkomst uit 2015 verlengd. De samenwerkende partijen hebben afgesproken om op basis van het ['Eindconcept-ontwikkelingskader Herbestemming Marinierskazerne Doorn'](#) en het gemeentelijke amendement d.d. 8 maart 2018 een plan op te stellen ten behoeve van de herontwikkeling en herbestemming van de locatie indachtig het beoogd vertrek van Defensie, welke volgens (de toenmalige) verwachting start eind 2028 en zou zijn afgerond begin 2030.

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de ['Afwijkingenrapportage ten opzichte van het Defensieprojectenoverzicht 2022'](#) gestuurd. In deze afwijkingenrapportage is te lezen dat het project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' 16 maanden vertraging oploopt. Deze vertraging wordt veroorzaakt door een scopewijziging. De aanvullende behoefte als gevolg van de Defensienota 2022 leidt tot extra personeel (125 vte) en ook tot extra materieel en infrastructuur op het Kamp Nieuw Milligen. Denk hierbij aan uitbreiding van legering, kantoren, lesruimte, parkeren, de opslag van persoonlijke uitrusting en magazijnruimte.

Consequentie is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging oploopt. Dat betekent tot onze teleurstelling dat de herbestemming van de locatie ook vertraagd wordt. Vooralsnog zullen de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de herbestemming worden gecontinueerd. Zodra er meer informatie beschikbaar is rondom de planning van het vertrek van de mariniers zullen wij u hierover informeren.