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Overzicht HUP risico's 

Tussen POU HL en BAM CUU is een aanvullende overeenkomst opgesteld; Herijking Uithoflijn 
Planning. Een onderdeel van deze overeenkomst is het beleggen van een aantal planningsrisico's bij 
opdrachtnemer BAM CUU. Dit memo geeft een beknopte toelichting op de risicolijst. 

De lijst bestaat uit 18 risico's met een totale verwachtingswaarde van 4,7 mln euro. Het karakter van 
de geformuleerde risico's is drieërlei: 

• BAM CUU heeft een centrale rol bij het mitigeren van het risico 
(risico's 1 t/m 8, 11, 14, 18). 

• Het risico behelst in feite een scope discussie met een vertragend effect als gevolg 
(risico's 9, 10, 15). 

• Het risico kent een kwaliteitsaspect, resulterend in een "grijs gebied" discussie of het 
geleverde nu wel of niet voldoet (risico's 12, 13, 16, 17). 

Bij alle geformuleerde risico's kennen de oorzaken een opdrachtgeverscomponent, wat het 
opportuun maakt om deze risico's af te kopen. Wel dient dit aan te sluiten bij eerder gemaakte 
afspraken tussen partijen. Dit is nader beschouwd. 

Voor de het opstellen van de lijst zijn onzekerheden beschouwd waarvan de inschatting is dat ze in 
meer of mindere mate kunnen optreden. De lijst handelt dus niet over onvoorzien-onvoorzien 
gebeurtenissen. 




