wij bouwen aande

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
Wiiging bam
e
Algemeen
Wijzigingscode: OG-VTW-116.2
Titel: OS Stationsplein (onderzoek en verkenning)
Versie: A
Datum: 11-07-2017
Status:

Definitief
Opgesteld door:
Werkzaam bij: BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging

X Opdrachtgever
Op verzoek van: [] Opdrachtnemer
[J Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverienging

[J Systeem
Soort wijziging: [] Proces
X Product
Wijziging volgt uit:
AFW-1354 D/OVT Mantelbuizen aftakkingen van/naar OS Stationsplein (werkhypothese 20)
OG-VTW-116.1 OS Stationsplein oost (nieuwe informatieve documenten)

Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:
Verzoek van Provincie

Omschrijving:

In OG-VTW-116.1 heeft POUHL nieuwe informatie over het onderstation Stationsplein oost verstrekt. Uit deze
informatie kwamen diverse clashes naar voren. Deze zijn verwoord in de memo’s:

1. UHL-PO05-MEM-2-2071 — Afwijkingen onderstation 1 (d.d. 14-12-2016)

2. UHL-PO04-MEM-2-2061 — K&L Tram tpv OS1 Stationsplein (d.d. 22-12-2016)

Op basis van deze VTW heeft BAM een Inventarisatie m.b.t. oplossingsrichtingen uitgevoerd voor de manetelbuizen
en kabels en leidingen vanaf het onderstation (inclusief doorvoervoorzieningen in de wand van het onderstation )
naar de spoorstaven en verwoordt in bijgaand memo UHL-PO01-MEM-2-2313 “UHL — Inventarisatie
oplossingsrichtingen OG-VTW-116.2".Dit memo heeft als doel een oplossingsrichting vast te leggen ter nadere
uitwerking in het UO van TIUHL. Dit UO zal op basis van een aanvullende VTW (OG-VTW-116.3) verder worden
uitgewerkt na acceptatie van deze VTW en de bijbehorende oplossingsrichting.

Deze VTW betreft niet de integrale ontwerpaanpassingen van de TIUHL als gevolg van het aanbrengen/aanpassen
van sparingen in de vloer van het onderstation door derden. Deze integrale ontwerpaanpassingen van de TIUHL
worden in een separate aanvullende door POUHL te verstrekken VTW (nieuw VTW nummer) overeengekomen.

Bijlagen bij deze Wijziging:
UHL-POO01-MEM-2-2313 UHL - Inventarisatie oplossingsrichtingen OG-VTW-116.2

Wijziging heeft betrekking op
Documenten:

Uo D,OVT

Bestaande eisen:

n.v.t.
Werkpakket:

0.10 Ontwerp Gebouwen
0.04 Ontwerp K&L Integraal
0.06 Ontwerp Tractie (onderstations)

SBS object:

Traminfrastructuur Uithoflijn _



wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU

Wijziging

411* Onderstation Stationsplein (km 0,67)
141 Kabels en leidingen tram

Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
n.v.t.

Wijziging wijzigt bestaande eistekst:

n.v.t.

Wijziging wordt verwerkt in Document:

n.v.t.

Consequenties en voorwaarden

Prijs (bedrag):

€8.072,70

Specificatie prijsaanbieding:

OG-VTW-116.2 Prijsaanbieding d.d. 11-07-2017

Betalingsvoorwaarden:

Na acceptatie van de VTW

Planningsconsequenties

Deze VTW leidt tot redo werkzaamheden van het reeds afgeronde UO en vertraging in de
vitvoeringswerkzaamheden. De planningsconsequenties inclusief de gevolgen voor de mijlpalen zullen in een

separate VTW overeengekomen worden. —=— (,'.EM «_@ Vi Sﬁ- BL{ TO

Gevolgen kwaliteit:

Geen bijzonderheden

Gevolgen risico’s:

Geen bijzonderheden

Overige voorwaarden:

Geen

Gestanddoening van de aanbieding:

14 dagen na datum ondertekening aanbieding.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

Naam en functie Datum Handtekening

Projectdirecteur

11-07-2017

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht

Naam en functie Datum Handtekening

Naam

M.17.c. Tleh
on]- Tlov-oqr
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

OS Stationsplein - Onderzoek & verkenning K&L tram 11-7-2017
Prisaanbieding | 0G-viw- 116.2 |
infra
1.1 Directe kosten ontwerp €
1.2 Directe kosten Uitvoering €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indirecte kosten €
2.1 Aanbiedingskosten 5 €
32 Aigemene bedriffskosten (A}l €
23 Winst il €
2.4 Niet calculeerbare risico'sl% €
Aanbiedingsprijs excl. BTW €

Blad 1 van 4
Printdatum: 11-7-2017 170707 OG-VTW-116.2.xIsm



OS Stati lein - Ond; k & verk ing K&L tram

Kostenonderbouwing

OG-VTW- 116.2

11-7-2017

Directe kosten ontwerp

Ontwerp

ordelijke

iefgroep aantal eenheid

tarief bedragen

Ontwerpdiscipline Algemeen

Site visit (2 visits d) om situatis in en rond 081 inzichisik ie krigen I

Werk ie om site visit om te zetten naar

ing))

Integratie LEAN Planning

Niet van toepassing, case study

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

Reeds inbeg) in directe uren

turinglontwerpmanagement

55865 RE55

mimimishimimimimim

Totaal directe kosten ontwerp

mlmimion
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os h in -0 & ing K&L tram

OG-VTW- 116.2 11-7-2017
Geen onderdeel van deze VTW L
L: -
L: -
€ -
L: -
I =
€ -
B over directe kosten CUU | A 3 -+
| Totaal directe kosten uitvoering € -




OS Stationsplein - Onderzoek & verkenning K&L tram

Kaostenonderbouwing

OG-VTW- 116.2 11-7-2017

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoerin

osten, Overige indirecte kosten Hvh

Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

1 iEenmalige I

indirecie Utvoeringskosten . ..o s i o

_iProjectdirecteur

Integraal technisch manager

Velligheidsmanager . ..
RAMS-manager

Safety Engineer

K&L-codrdinator

Projectcontraller .

onltracimanager

_iKostendeskundige

VTW-coordinator

Werkenadministrateur

op

.inkoper

Omgevingsmanager

BLVC-coordinator

Verkeersmanager

e Pmcesheheersiné‘w e et

Systems engineer
iQA/QC-codrdinator

inator

DocumentconUoller e s

"~ [Cobrdinator werken derden.

V&G cobrdinator ontwerp

_iBodem en grondstromen deskundige

Voorbersiding

Deelprojectleider

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Hoofd Maatvoering

ctorganisator Civiel / Gebouwen

ectorganisatorwvb Spoor & Bavenieiding

Projectorganisatar K&L / Systemen

Projectleider IT
Werkvoorbereider

..{Keuringscodrdinator

TS T (16'“") i e

_iTest-/integratiemanager/aannemerscodrdinatie

i Uitvoering

Manager Vaorbereiding & Uitvoering

V&G cobrdinator uitvoering / Milieucodrdinator

Gebiedsconcisrge

LY&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCUY e

Hoafduitvoerder Rail

.iHoofduitvoerder Wegen

P Y A T ——

Uitvoerder

{Maatvoerders (ploeg 2 man)

IMaalvoerder

Totaal indirecte kosten




