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Pr.oject: Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) 

VTWnr.: OG-VTW-201 

VTW nr (extern): 
Werknaam: Overdrachtsdossier Onderstation SPO 

Inhoudelijk behandelaar OG 
Inhoudelijk behandelaar ON 
Status Definitief 

Type wijziging wijziging t.o. v. contract 

Tracédeel Tracédeel Stationsgebied (OVT + D) 

~emeen 

Betreft contractartikel 
Kenmerk Titel Titel/nr/pagina 

Contractdocument Annexen 

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van ~ en wijziging) 

Vanaf 11 juni 2018 is het Onderstation Stationsplein beschikbaar voor vrijgave aan BAM-CUU ten behoeve van de realisatie van TIUHL. Via deze VTW wordt 
het overdrachtsdossier van het hiervoor genoemde werkterrein gedeeld met Opdrachtnemer. 

Betreft contracteis 

IID jTitel jTekst jType jID I Fysiek object 
- I 

Voorstel els~st 
Voorstel eistekst Datum ingediend Eis 
1. 9pfl@eAtAeffieF flieAt IEeAAis te AeffieA \'ilA i'let e•teFf!Faei'ltsflessieF 9AfleFstatieA 5tatieAspleiA 2018 09 25 Ontwerp was al gereed 
eest Bij deze vnv eA fie BeAef!i§fle weFIG!aaffii'lefleA t1it te veeFeA, zeflat •telflaaA l@A weFfleA en uitvoering gestart. 
aaA fie EiseA aaA TIUHL. Verificatie van het OS 

door POUHL. 

Beschrijving wijziging 

De inhoudsopgave van overdrachtsdossier Onderstation Stationsplein Oost (zip-file) is als volgt: 
1. Brief overdracht Onderstation 1 (kenmerk met kenmerk 81D7732F); 

2. Overdrachtdossier 05-1 d.d. 31.07.18, mapje met daarin: 

1. 20180618 Brief overdracht Onderstation-1 dd 11 juni 2018 {pdf]; 
2. Informatie gemeente Utrecht overdracht onderstation 24-04.2018_2 (pdf]; 
3. Dossier_2018 04 20 nuts ruimten cu (mapje met daarin vijf andere mapjes); 
4. 4. Constructieve toets (mapje met daarin twee mails); 
5. Foto's d.d. 11.06.18 (mapje met daarin vijftien foto's en één pdf); 
6. Memo voortgang opname Onderstation-1 (word); 
7. Sleuteloverdracht inkoopstation (mail); 
8. Trapje tpv kruipluik (mail). 
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I Gevolgen op ontwel'p/realisatieltest 

I Discipline I Omschrijving !Paraaf !Datum 

Financieel ;;; " . ' : - 
Bedrag: n.v.t. 

Specificatie: n.v.t. 

Betaling ' 
n.v.t. 

Ingang per n.v.t. 

' BAM CUU heeft de door POUHL verstrekte informatie gebruikt om de bovenbouw passend te krijgen op de 
onderbouw. Deze VTW is verstrekt nadat het ontwerp van het onderstation gereed was en de 

overige voorwaarden uitvoeringswerkzaamheden al gestart .. Een verificatie van de kwaliteit van de onderbouw behoort niet tot de 
verantwoordelijkheden van BAM. BAM CUU is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door derden 

-- gerealiseerde (en later aangepaste) Onderstation 1 Stationsplein. 

Toegevoegde documenteA1bijlagen 

IKen_merk Imel I Revisiecode 

Is akkoord ~oor opdrachtnemer? Opdrachtgever 

Naam Paraaf 

BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

-Datum Naam Paraaf ·Dátum 
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