wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
VTW / Aanspraak ﬂ b a m

Wijzigingscode: ON-VTW-0035.2
Titel: Inregelen (tijdelijke) VRI's

} AR
- ELETTET Comeants Utrechy
P

Versie: A Prijs (excl. BTW): _[€ 12.696,45
Datum: 23-07-2018 Status: igiti

Op verzoek van: [ BAM-CUU V| Provincie Utrecht Opgesteld door:

Soort wijziging: Systeem Proces Product

Wijziging volgt uit:

AFW-0641 Afwijking Gemeente Utrecht verstrekt geen opdracht voor het inregelen van de de VRI's

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

De gemeente heeft aangegeven geen budget te hebben en geen opdracht te verlenen voor het inregelen van de
(tijdelijke) VRI's.

Omschrijving:

Om glgeen vertraging op te lopen verstrekt BAM zelf opdracht aan Vialis en/of aan Dynniq om de (tijdelijke) VRI's in te
regelen.

In ON-VTW-035.1 zijn de eerste 2 facturen verrekend. Door middel van deze VTW worden de nog openstaande
facturen voor het inregelen van de tijdelijke VRI's verrekend.

Gevolgen financieel:

Betaling na acceptatie

Gevolgen planning:

geen
Gevolgen kwaliteit:

Geen

Gevolgen risico’s:
Geen

Overige voorwaarden:

Geen bijzonderheden
Bijlagen:
Prijsaanbieding d.d. 23-07-2018

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F
Naam Datum

Dhr.
Projectdirecteur 23-07-2018

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht
Naam Datum Handtekening

H. Deudeos -
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Inregelen (tiidelijke) VRI's (termijn 2)

Prijsaanbieding

2370018

[ on-vTw- 0352 |

+W¥ bam

Printdatum: 23-7-2018

infra
1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €
1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) € +
‘Totaal directe + indirecte kosten €
2.1 Aanbiedingskoster [ bo! €
2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) jifo Vo €
23 Winsiflbe ! € .
2.4 Niet calculeerbare risico'siille Vol € +
Aanbledingsprijs excl. BTW € 12.696,45
Blad 1 van 4

ON-VTW-035.2 Kostenopstelling (02).xism



Inregelen (tijdelijke) VRI's (termijn 2)

ON-VTW- 0352 23-7-2018
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Inregelen (tijdell]ke) VRI's {termijn 2)

23-7-2018
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Inregelen (tijdelijke) VRI's (termijn 2)

Kostenonderbouwing

ON-VTW- 035,2

23-7-2018

Indirecte kosten (Eenmalige kostan, Uitvosringskosten, Overiga indiracte kosten)
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