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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
Algemeen 
Wiiziainascode: ON-VTW-175 
Titel: !Verrekenen facturen "Infra Komoas". 

~ Opdrachtgever 
Op verzoek van ~ Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenverqoedinq en/of terrniinsverlenqinq 
Wersie: vi, 
Datum: 02-11-2018 
Status: Definitief 
Ooaesteld door: 
Werkzaam bii: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
D Systeem 

Soort wijziging: ~ Proces 
D Product 

Wijziging volgt uit: 
n.v.t. 
Aanleiding/ oorzaak/ reden van de Wijziging: 
BAM CUU en POU HL hebben gezamenlijk besloten om  (inclusief ondersteuning) in te zetten om 
te adviseren in lopende discussies tussen POU HL en BAM CUU. 
Omschrijving: 
De facturen van Infra Kompas van  worden verstuurd aan BAM CUU. BAM CUU kan 50% van deze 
factuurkosten, i1 I . I 1111 ~-1 ii 11 •~- bij POU HL in rekening brengen. I le~ ee~, eM ele 

._, 

Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
Geen 
Bestaande eisen: 
Geen 
Werkpakket: 
A01- Projectmanagement 
SBS object: 
Geen 
WBS activiteit: 
Geen 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging *bam 
n.v.t. 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
Op basis van regie 
Specificatie prijsaanbieding: 
De kostenopstellingen worden separaat ingediend en verrekend 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van een ingediende kostenopstelling 
Planningsconsequenties 
Geen 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen 
Gevolgen risico's: 
Geen 
Overige voorwaarden: 
Geen 
Gestanddoening van de aanbieding: 
Geen 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  

 

Projectdirecteur 02-11-2018 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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Project: Traminfrastructuur Uithoftijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

Verrekenen facturen BAM - POUHL) 
Prijsaanbieding 

15-3-2019 

ON-VTW- 175.5 

•bam 
infra 
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Akkoord BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

15-3-2019 
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Verrekenen facturen - (50-50 verdeling BAM - POUHL) 
ON-VTW- 175.5 15-3-2019 

Kostenonderbouwin 
Directe kosten uitvoerln Arbeid, Materiaal, Materieel Aant E.h. Toelichtin 
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