



1: Structuur 


Uitvoering t.o.v. planning

		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen							
B	Beleid							
C	Dienstverlening							
D	Kwantificeren en normeren van de processen							
E	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)							

2: Processen en interne beheersing 

Uitvoering t.o.v. planning

		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
F/G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen							
H	Verbeteren interne controle							
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige sturing							
J	Interne controle & beheersing							

3: Applicaties, systemen & methoden 

Uitvoering t.o.v. planning

		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
K	Primaire systemen en applicaties							
L	Overige ondersteunende systemen							
M	BI tooling en rapportages							
N	Processmining & Robotisering							
O	Informatiebeheer							

4. Medewerkers 

Uitvoering t.o.v. planning

		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)							
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)							
R	Deskundigheid en kennis (beheer systemen en applicaties)							
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)							
T	Kennis van IT systemen							
U	Bepalen competenties en kwaliteitsscan van huidige medewerkers							
V	Train alle leidinggevenden in de kennis en vaardigheden							

5: Cultuur & managementstijl 

Uitvoering t.o.v. planning

		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
W	Voeren van periodieke gesprekken							
X	Kwaliteit leidinggevenden							
Y	Managers en bestuur steunen medewerkers teams							
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie							

Uitvoering t.o.v. planning:



op schema



aandachtspunt (wordt nader toegelicht in statenbrief)



knelpunt (wordt nader toegelicht in statenbrief)



Project(en) worden nog opgestart



Portfolio project BV Beter



project(en) afgerond

Toegankelijke versie Programma Dashboard BV-Beter

September 2022

Legenda toelichting dashboard (in nummering): uitvoering t.o.v. planning

1. project loopt op schema (groen)
2. project is aandachtspunt (oranje: wordt nader toegelicht in statenbrief)
3. project is knelpunt (rood: wordt nader toegelicht in statenbrief)
4. project(en) worden nog opgestart
5. geen project voor noodzakelijk
6. project(en) zijn afgerond
7. merendeel projecten op schema. Een of meerdere projecten is aandachtspunt (wordt nader toegelicht in statenbrief)
8. merendeel projecten hebben aandachtspunten. Enkele projecten lopen op schema

1: Structuur. Uitvoering t.o.v. planning.

	Onderwerp	0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen	7	7	6	6	7	1	7
B	Beleid	7	6	7	2	1	6	1
C	Dienstverlening	1	6	6	1	1	5	5
D	Kwantificeren en normeren van de processen	2	7	6	6	6	2	5
E	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)	6	6	6	6	6	6	5

2: Processen en interne beheersing. Uitvoering t.o.v. planning.

	Onderwerp	0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
F/G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen	7	1	7	7	7	7	7
H	Verbeteren interne controle	1	1	6	1	1	1	5
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige sturing	5	1	6	6	1	2	5
J	Interne controle & beheersing	5	7	7	1	1	1	5

3: Applicaties, systemen & methoden. Uitvoering t.o.v. planning.

	Onderwerp	0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
K	Primaire systemen en applicaties	7	6	2	8	1	2	1
L	Overige ondersteunende systemen	1	6	6	2	1	5	2
M	BI tooling en rapportages	1	7	6	2	1	8	5
N	Processmining & Robotisering	1	1	1	1	1	1	7
O	Informatiebeheer	1	1	1	7	1	7	5

4 Medewerkers. Uitvoering t.o.v. planning.

	Onderwerp	0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	7	7	1	7	7	7	1
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving))	7	6	6	6	6	6	5
R	Deskundigheid en kennis (beheer systemen en applicaties)	6	1	1	7	1	1	5
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)	5	2	6	6	6	6	5

5 Cultuur en managementstijl. Uitvoering t.o.v. planning.

	Onderwerp	0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
T	Kennis van IT systemen	1	6	1	1	1	6	1
U	Bepalen competenties en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	5	7	1	1	1	1	5
V	Train alle leidinggevendenden in de kennis en vaardigheden	6	6	6	6	6	6	5
W	Voeren van periodieke gesprekken	6	1	1	1	1	1	5
X	Kwaliteit leidinggevendenden	6	6	6	6	6	6	5
Y	Managers en bestuur steunen medewerkers teams	1	1	1	1	1	1	5
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie	6	6	6	6	6	6	5