



Wijzigingscode: ON-VTW-052.10		
Titel: Aanpassen VRI kruising K125 Weg tot de Wetenschap-Platolaan		
Versie: A	Prijs (excl. BTW):	€ 2.367,22
Datum: 28-03-2017	Status:	Definitief
Op verzoek van: <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	Opgesteld door: [REDACTED]	

Soort wijziging: <input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product		
Wijziging volgt uit:		
AFW-0800 Aanpassen VRI kruising K125 Weg tot de Wetenschap-Platolaan		
Aanleiding / Oorzaak / Reden:		
Aanvullende verzoeken/wensen van Gemeente Utrecht / POUHL m.b.t. het VRI ontwerp		
Omschrijving:		
De gemeente Utrecht heeft het bindende VRI ontwerp opgesteld en aan BAM CUU verstrekt. BAM-CUU heeft deze ontwerpen geïntegreerd in het integrale ontwerp. De gemeente Utrecht en POUHL hebben aangegeven onderstaande aanvullende wensen gewijzigd te willen zien in het ontwerp en dit af te willen handelen d.m.v. een VTW:		
De volgende wijzigingen zijn door de gemeente doorgevoerd op het DO 04-04-2016: - De gemeente heeft geen wijzigingen doorgevoerd.		
Ten opzichte van het DO zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd door de Combinatie Uithoflijn Utrecht: - Na inmeten van de huidige situatie is geconstateerd dat de huidige mast ten behoeve van oversteek 97 verschoven is ten opzichte van de revisiegegevens. Omdat deze oversteek in de nieuwe situatie niet wijzigt is deze verschuiving in het ontwerp doorgevoerd. Dit resulteert in een verschuiving van lantaarn 51.1.		
Bovenstaande wijzigingen hebben geleid tot redo- ontwerpwerkzaamheden en aanvullende uitvoeringskosten.		
Gevolgen financieel:		
Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden		
Gevolgen planning:		
Zie ON-VTW-052.00		
Gevolgen kwaliteit:		
Deze VTW geeft invulling aan de wensen van gemeente Utrecht en POUHL		
Gevolgen risico's:		
Geen bijzonderheden		
Overige voorwaarden:		
Geen bijzonderheden.		
Bijlagen:		
Bijlage 1: prijs en kostenonderbouwing d.d. 28-03-2017		
Objectnummer(s):	Objectcode:	Object:
	320	VRI en TWL
Wordt verwerkt in document:	Documentcode:	Document:
	n.t.b.	n.t.b.



Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	28-03-2017	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam	Datum	Handtekening
M.M.C. Eland Project Mngv.	9-5-2017	[Handwritten Signature] [REDACTED]

Prijsaanbieding

ON-VTW- 52,10

AFW 800



1.1	Directe kosten ontwerp (Ontwerp)		€	
1.2	Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	Totaal directe + Indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten %		€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		€	
2.3	Winst %		€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	2.367,22

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)				Bedragen	Toelichting
	Verschillen DO gemeente mei 2016 en UO			€ -	
				€ -	
	Subtotaal			€ -	
	Bouwplaatskosten over directe kosten CUU			€ -	+
	Totaal directe kosten uitvoering			€ -	

