

Wijzigingscode: ON-VTW-088		
Titel: Inzet geschillenmanager [REDACTED]		
Versie: A	Prijs (excl. BTW):	o.b.v. regie
Datum: 19-01-2017	Status:	Definitief
Op verzoek van: <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	Opgesteld door:	[REDACTED]

Soort wijziging: <input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product		
Wijziging volgt uit: Afspraak tussen BAM CUU en Provincie Utrecht		
Aanleiding / Oorzaak / Reden: Tussen Provincie en BAM zijn diverse geschillen ontstaan. Provincie en BAM hebben gezamenlijk afgesproken dat [REDACTED] wordt ingezet om te adviseren over deze geschillen en hebben daarbij afgesproken dat zij de kosten van [REDACTED] 50-50 delen.		
Omschrijving: De kosten van [REDACTED] worden verrekend met Provincie op basis van regie waarbij BAM 50% van deze kosten voor haar rekening neemt. De kostenopstellingen worden opgesteld op basis van de facturen van [REDACTED] en periodiek verrekend met Provincie.		
Gevolgen financieel: Op basis van regie waarbij het risico percentage komt te vervallen.		
Gevolgen planning: Geen		
Gevolgen kwaliteit: Geen bijzonderheden		
Gevolgen risico's: Geen bijzonderheden		
Overige voorwaarden: Geen bijzonderheden		
Bijlagen: Geen		
Objectnummer(s):	Objectcode: nvt	Object: nvt
Wordt verwerkt in document:	Documentcode: nvt	Document: nvt



Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	19-01-2017	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam	Datum	Handtekening
MHC Zieand Proj. Manager	27-2-2017	[Handwritten Signature]