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PRESTATIEVERKLARING 

 

Naam Opdrachtnemer: Combinatie BAM Rail bv, BAM Civiel bv, BAM Wegen 

bv, BAM Infratechniek Midden-West bv 

    

Contractnummer:   Hoofdopdracht Overeenkomst 002-2013 

 

Prijs excl. BTW:    € 8.855,68 Euro 

 

Aantal te verrekenen VTW’s op basis van de bij de Overeenkomst OVK-002-2013-BRU: 1 

 

VTW Periode Bedrag 

ON-VTW-079 Tm wk 21-2016 €  

ON-VTW-079 Tm wk 19-2016 (reeds verrekend) -/- €  

   

TOTAAL Te verrekenen € 8.855,68 

 

 

VERKLARING 

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger 

Projectorganisatie Uithoflijn namens Provincie Utrecht 

M.M.C. Eland 

 

Verklaart   hierbij   dat   conform   de   Overeenkomst  OVK-002-2013-BRU  de   

Opdrachtnemer  recht   heeft   op   betaling   van   de factureringstermijn(en), zijnde een 

bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 8.855,68 EURO 

(zegge achtduizend achthonderdvijfenvijftig EURO en achtenzestig CENT). 

 

Utrecht,  …. Juni 2016 

 

 

 

………………………….Handtekening 

 

 

De Opdrachtnemer dient het origineel  van deze  ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan 

de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te  sluiten.  Op  de  (termijn)factuur dient,  naast  

de  in  de  Overeenkomst OVK-002-2013-BRU verplicht  gestelde gegevens, het volgnummer 

van de factureringstermijn te zijn vermeld. 

 



Regie uren kabels en leiding UU en UMC t/m wk 21 28-6-2016

ON-VTW- 079

1.1 Directe kosten   (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) €             

1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €             +

Totaal directe + indirecte kosten €               

2.1 Aanbiedingskosten % % €             

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €             

2.3 Winst % % €             

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €             +

Aanbiedingsprijs excl. BTW €           

Akkoord Opdrachtgever



Regie uren kabels en leiding UU en UMC t/m wk 21

ON-VTW- 079 28-6-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) hoeveel eenheid tarief bedragen Subtotaal Toelichting

Ontwerp   

Tariefgroep (tarieven geldig tot 31-12-2015)

A2 uur €   €         

A3 uur €   €         

A4 uur €   €         

A5 uur €   €         

A5 uur €   €         

A6 uur €   €         

A7 uur €   €         

A8 uur €   €         

A9 uur €   €         

€        

Uitvoeringskosten

Totaal directe kosten €    



Regie uren kabels en leiding UU en UMC t/m wk 21

ON-VTW- 079 28-6-2016

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) hoeveelheid eenheid tarief bedragen Subtotaal Toelichting

1 Eenmalige kosten   

Verificatie ronde st €            -€                     

2 Uitvoeringskosten

-

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur uur €       €       

Manager bestuurlijk Omgeving uur €       €       

Veiligheidsmanager uur €       €       

RAMS engineer uur €       €       

Projectcontroler uur €       €       

Contractmanager uur €       €       

Kostendeskundige uur €       €       

Werkenadministrateur uur €       €       

Projectsecretaresse uur €       €       

Inkoopmanager uur €       €       

Omgevingsmanager uur €       €       

Manager Procesbeheersing uur €       €       

Systems engineer uur €       €       

QA/QC coördinator uur €       €       

Documentcontroler uur €       €       

Risico Coördinator uur €       €       

Voorbereiding

Manager Voorbereiding uur €       €       

Workability coördinator uur €       €       

Integraal planner uur €       €       

Vergunningen coördinator uur €       €       

Maatvoering uur €       €       

Verkeersmanager uur €       €       

K&L coördinator uur €       €       

Milieucoördinator en duurzaamheid uur €       €       

Projectorganisator uur €       €       

Werkvoorbereider uur €       €       

Keuringscoördinator uur €       €       

Keuring(s)medewerker (1e lijn) uur €       €       

Uitvoering

Testmanager/ aannemerscoördinatie uur €       €       

Manager Uitvoering uur €       €       

Deelprojectleider uur €       €       

V&G coördinator uitvoering uur €       €       

Hoofduitvoerder Rail uur €       €       

Hoofduitvoerder Wegen uur €       €       

Projectleider IT uur €       €       

Uitvoerders uur €       €       

Totaal indirecte kosten €    



Urenregistratie, samenvatting

Naam Functie Totaal Week

2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15 2016-16 2016-17 2016-18 2016-19 2016-20 2016-21 2016-22 2016-23 2016-24 2016-25 2016-26

Manager Voorbereiding

Coordinator 

Engineer A5

Engineer A5

Tekenaar A3

Calculator


