
wij bouwen aa n de 

Coniractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ,Jbam 
Algemeen 
Wijzigingscode: ON-VTW-018.5 
Titel: Aanoassing ontruimingsborden tpv OVT trap 

[8J Opdrachtgever 
Pp verzoek van 0 Opdrachtnemer 

0 Aansoraak oo kostenvergoeding en/of termijnsverlenging 
Wersie: ~ 
Datum: 14-02-2019 
Status: Definitief 
Opgesteld door:  
Werkzaam bil: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
0 Systeem 

Soort wijziging: 0 Proces 
[8J Product 

Wijziging volgt uit: 
Verzoek van POUHL -· 

Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
Op verzoek van POUHL past BAM CUU de kabelroute en de locatie van de ontruimingsborden onderaan de OVT 
trap aan. 
Omschrijving: 
De kabel route en de locatie van de ontruimingsborden onderaan de OVT trap worden aangepast conform de wens 
van POUHL. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
n.v.t. 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
UO rev C 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
Installaties - 

SBS object: 
Ontruimingsinstallatie halte OVT 
WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 1jbam 
n.v.t. 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 12.211,95 
Specificatie pr,ijsaanbieding: 
Prijsaanbieding ON-VTW-018.2 d.d 14-02-2019 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Werkzaamheden worden uitgevoerd in februari / maart 2019 
Gevolgen kwaliteit: 
Deze VTW geeft invulling aan de wens van Provincie 
Overige voorwaarden: 
n.v.t. 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 14-02-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en .functie Datum Handtekening 
Naam 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Bordjes Ontruiming onderaan OVT Trap 14-2-2019

Prijsaanbieding ON-VTW- 018,5

1.1 Directe kosten ontwerp - 
1.2 Directe kosten Uitvoering  
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) - +

Totaal directe + indirecte kosten

2.1 Aanbiedingskosten % %
2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % %
2.3 Winst % %
2.4 Niet calculeerbare risico's % %

Aanbiedingsprijs excl. BTW 12.211,95 

Printdatum: 14-2-2019
Blad 1 van 2
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Bordjes Ontruiming onderaan OVT Trap

ON-VTW- 018,5 14-2-2019
Kostenonderbouwing
Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Aant E.h. kosten Toelichting

Opstelling kosten ontruimingsbordjes boven OV Trap UCC aan bewegwijzeringsbord

Opgraven kabels keer
Leveren en aanbrengen kabel via kolom en in kabelgoot boven perronplafond  2*8m1 st
Verwijderen en weer terugplaatsen plafondplaten keer
Kabel uit kabelgoot brengen naar bewegwijzeringsbord keer
Ophangpunt bord leveren en bevestigen st
Plaatsen bordjes st
Hoogwerker 2 dagen incl aan en afvoer dag

Risicopost voor herstel van mogelijke schade aan de plafondplaten a.g.v. demontage/ montage (wordt indien 
niet of deels van toepassing, verrekend bij eindafrekening van deze VTW)

PM

-
- 
- 

Bouwplaatskosten over directe kosten CUU % +

Totaal directe kosten uitvoering


