










Project: Tram infrastructuur Uithofli jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

6-3-2019 

Verrekenen niet opgetreden risicopost 

In ON-VTW-18.5 is een risicopost opgevoerd. Dit risico is niet opgetreden en wo rdt d.m.v. deze 
kostenopstelling we er verrekend met POUHL 

ON-VTW- 018,6 

•bam 
infra 

1.1 j Directe kosten ontwerp ······....................................................... Î € · 

.1.2 l Directe. kosten. Uitvoering i l. €  

.1_.3 ) 1.ndirecte .kosten .(Eenmalige. kosten, .. Uitvoeringskosten, .. Overige .indirecte .. kosten) : :. € + .................... + Totaal. directe.+. indirecte.kostenf +€  

2.1 ..iAanbiedingskosten . . % i % l. €  
2.2 !Algemene bedrijfskosten (AK) % , %! €  
2.3 ]Winst % %!€  
2.4 ÎNiet calculeerbare risico's % : %f €  + 

: Aanbiedingsprijs excl. BTW\ : € 3.623,72- 

Akkoord BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

6-3-2019 

Akkoord Provincie Utrecht 
Dhr. M. Donders 
Projectmanager 
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