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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
VTW / Aanspraak b a m _ _
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................. Gemeente Utrecht
&

|Wijzigingscode: ON-VTW-049
Titel: Inrichten tijdelijke bushaites met DRIS

Versie: A |Prijs (excl. BTW): € 12.855,16
Datum: 16-02-2017 |Status: Definitief

Op verzoek van: || BAM-CUU V| Provincie Utrecht [Opgesteld door:

Soort wijziging: Systeem Proces Product

Wijziging volgt uit:
Verzoek van POUHL
Aanleiding / Oorzaak / Reden:

POUHL heeft BAM verzocht om de tijdelijke bushaltes uit te rusten met een DRIS. Dit is aanvullend op de
overeenkomst.

Omschrijving:
BAM plaatst op de tijdelijke ABRI's op de haltes Heidelberglaan, WKZ en UMC een DRIS. Hiervoor geldt dat de
bestaande DRIS-en door BAM hergebruikt worden. Ook na de wijziging van de fasering verwijdert BAM de DRIS-en.

Gevolgen financieel:
In bijlage 1 is de prijsaanbieding en kostenonderbouwing opgenomen. Betaling na acceptatie van de VTW.
Gevolgen planning:

Geen bijzonderheden
Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico’s:

Geen bijzonderheden

Overige voorwaarden:
Geen bijzonderheden

Bijlagen:
Bijlage 1: prijs en kostenonderbouwing

. ) Objectcode: Object:
Objectnummer(s): vt vt
Wordt verwerkt in Documentcode: Document:
document: nvt nvt
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Plaatsen DRIS op tijdelijke bushaltes 16-2-2017
Prisaanbieding | ON-vTW- 049 |
infra
1.1 Directe kosten ontwerp €
1.2 Directe kosten Uitvoering €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indirecte kosten €
54 Aanbiedingskosten [ €
59 Algemene bedrijskosten (AK)IIFs €
2.3 Winst il €
2.4 Niet calculeerbare risico's.’u € +
Aanbledingsprijs excl. BTW € 12.855,16 |
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Plaatsen DRIS op tijdefijke bushaltes

ON-VTW- 049 16-2-2017
Kostenonderbouwing
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Plaatsen DRIS op tljdeli]ke bushaltes

ON-VTW- 048 16-2-2017

Kostenonderbouwing

=hart

Directe kosten ultvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)
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Plaatsen DRIS op tijdelijke bushaltes

16-2:2017
Kostenonderbouwing
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige Indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting
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