wij bouwen aande

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU

VTW a m

Wijzigingscode: ON-VTW-064
Titel: Extra verdeel schakelaar Onderstations
Versie: A Prijs (excl. BTW): € 21.686,47

Datum: 30-11-2016 Status: Definitief
Op verzoek van: [_] BAM-CUU [/ Provincie Utrecht Opgesteld door:

Soort wijziging: Systeem Proces Product
Wijziging volgt uit:

Verzoek van Stedin

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

Aanvullende verzoek van Stedin

Omschrijving:

Op verzoek van Stedin wordt er in OS Universiteitsweg, OS Sorbonnelaan, OS Koningsweg, OS Bleekstraat en OS
Stationsplein een extra verdeler in de inkoopruimte van Stedin gemonteerd.

Gevolgen financieel:

Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden

Gevolgen planning:

Werkzaamheden worden gelijktijdig met de overige installatiewerkzaamheden uitgevoerd
Gevolgen kwaliteit:

Geen bijzonderheden

Gevolgen risico’s:

Geen bijzonderheden

Overige voorwaarden:

Geen bijzonderheden

Bijlagen:
Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing

. ) Objectcode: Object:
Objectnummer(s): — vt
Wordt verwerkt in Documentcode: Document:
document: nvt nvt

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F
Naam Datum

Dhr. I

Projectdirecteur 30-11-2016

Handtekening

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht
Naam Datum Handtekening

m.M.c. Zlowd
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Extra verdeelschakelaar inkoopruimte Stedin 29-11-2016
Prijsaanbieding | ON-VTW- 064 |
infra
1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €
1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + Indirecte kosten €
2.1 Aanbiedingskosten-/o €
2.2 Algemene bedrijfskosten (AK)lz €
23 Winstiil €
2.4 Niet calculeerbare risico'slife €
€

Al
Aanbiedingsprijs excl. BTW 21.686,47 ]
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Extra verdeelschakelaar inkoop uimte Stedin

ON-VTW- 064 29-11-2016
Kostenonderbouwin
L | ncten ontwe ""._ ¥ e ‘__»_“L_ :‘:' »" '_I L ‘-_._4.‘.. v, ';_Mv'. ’_‘_-_.:_‘_ A1 34 --'"-_o-\.;-f_::z‘:--—"}\_'—"'l- ‘.-:"--"-u = i A e 8 o &
Ontwern : |
Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal _ eenheid tarief bedragen Toelichting
€ %
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€ R
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€ z
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Integratie LEAN Planning
i i i i i i€ o
i ] i i ! i€ e
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DER)
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Aansturing/ontwerpmanagement
€ -
€ -
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€ Z
€ - +
Totaal directe kosten ontwerp € -




Extra verdeelschakelaar Inkgoprulmte Stedin

29-11-2016

Sublotaal

3oL 1 over directe kosten CUU
Totaal directe kosten ultvoering




Extra verdeelschakelaar inkoopruimte Stedin

ON-VTW- 064 29-11-2016

Kaostenonderbouwin
!lndlum kosten iEenmnIlga kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh: Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

_iIndirecte ity

3 Overige indirecte k

Integraal technisch manager
Deelprojectleider
Veiligheidsmanager
RAMS-manager
Safety Engineer
K&L-codrdinator
Projectconlroller
Contractmanager
Kostendeskundige
VTW-codrdinator
Werkenadministrateur
Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper -
Omgevingsmanager
BLVC-codrdinatar

Verkeersmanager

Manager Procesbeheersing

Systems engineer
QA/QC-codrdinator
_iDocumentcontraller

Risico Codrdinator

Codrdinator werken derden

V&G codrdinator ontwerp

Bodem en grondstromen deskundige

miMmimiMmimimidimimim

Voorbereiding

Deelprojectleider

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Hoofd Maatvoering

Projectarganisator Civiel / Gebouwen
Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding
Projectorganisator K&L / Systemen
Projectleider |IT

Werkvoorbereider

Keuringscadrdinatar

Keuring(s)medewerker (1e lijn)
Test-/integratiemanager/aannemerscodrdinatie

MiMmiMiMmimimimimimimim:m

Uitvoering

Manager Voorbereiding & Uitvoering

V&G coordinator uitvoering / Milieucodrdinator
V&G codrdinator uitvoering - spoar (VGCU)
Gebiedsconciérge

Hoofduitvaerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

mimimimimimimimimio

ders (ploeg 2 man)
_.iMaatvoerder

Totaal indirecte kosten ) €




