wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
s W bam

Algemeen

Wijzigingscode: ON-VTW-125.3

Titel: BVL mast 1059 laten vervallen (ontwerp bliksemafleiding)
'_E Opdrachtgever

Op verzoek van [J opdrachtnemer
[[] Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

\Versie: A

Datum: 14-02-2018

Status: Concept

Opgesteld door:

\Werkzaam bij: |!!H |nira

Omschrijving van de Wijziging
[ Systeem
Soort wijziging: [] Proces
Product
Wijziging volgt uit:
Verzoek van POUHL
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:

Op basis van ON-VTW-125.1 past BAM CUU het bovenleidingontwerp aan. De aanpassing betreft het laten
vervallen van mast 1059 vanwege en veiligheidsrisico (zie verder ON-VTW-125.1 voor verdere onderbouwing).
Door het vervallen van mast 1059 ontstaat er een gat in de bliksembeveiliging aangezien de gesaneerde mast als
bliksemafleider dient. POUHL heeft Movares gevraagd naar een oplossing hiervoor. POUHL verzoekt BAM CUU
deze aanpassing in het bliksembeveiligingsontwerp door te voeren in het bovenleidingontwerp.

Omschrijving:

POUHL verzoekt BAM CUU om overspanningsafleiders toe te passen op de 2 masten voor en na gesaneerde mast
1059. De overspanningsafleiders toepassen conform de door BAM CUU opgestelde tekening “Constructie voor
OSA's aan een HE300B en HE240B mast UHL-PO05-UO-CON-TEK-29775 d.d. 11-11-2016.

BAM CUU verwerkt bovenstaande door POUHL opgegeven aanpassingen.

Bijlagen bij deze Wijziging:

BAM CUU tekening: Constructie voor OSA's Aan een HE300B en HE240B mast UHL-PO05-UO-CON-TEK-29775
d.d. 11-11-2016.

Wijziging heeft betrekking op
Documenten:

UOrevB

Bestaande eisen:

n.v.t.

Werkpakket:

0.05 Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie
SBS object:

132-02* Bovenleiding

WBS activiteit:
Ontwerp UO

Afwikkeling

Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
ON-VTW-125.3.001 POUHL verzoekt BAM CUU om overspanningsafleiders toe te passen op de 2 masten voor en na
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gesaneerde mast 1059. De overspanningsafleiders toepassen conform de door BAM CUU opgestelde tekening “Constructie
voor OSA's aan een HE300B en HE240B mast UHL-PO05-UO-CON-TEK-29775 d.d. 11-11-2016.

Wijziging wijzigt bestaande eistekst:

n.v.t.

Wijziging wordt verwerkt in Document:
UO revisie C

Consequenties en voorwaarden

Prijs (bedrag):
De kosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 “Opstellen UO rev C".
Specificatie prijsaanbieding:

n.v.t

Betalingsvoorwaarden:

n.v.t.

Planningsconsequenties

De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de
uitvoeringswerkzaamheden van deze VTW worden separaat overeengekomen in een aanvullende VTW. De
consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.

Gevolgen kwaliteit:

n.v.t

Gevolgen risico’s:

n.v.t

Overige voorwaarden:

n.v.t.
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8 b 8 19 |Kabelschoen M12 voor 50mm? Cu vertind

8 b L 18 |Kabelschoen M8 voor 50mm? Cu vertind

L 2 2 17 |50mm? Cu Instaflex L300

L 2 L 16 |Overspanningafleider Bowthorpe,
type HE60MC18

16 8 16 15 |Getande kartelring A 13 E-Cu DIN 6797

16 8 8 14 |Getande kartelring A 10.5 E-Cu DIN 6797

2 2 2 13 |Zeskantmoer M16 8 DIN 934 Th. verz.

16 8 16 12 |Zeskantmoer M12 8 DIN 934 Th. verz.

8 IR IR 11 |Zeskantmoer M10 8 DIN 934 Th. verz.

- - 2 10 |Zeskantbout M16x400 8.8 DIN 933 Th. verz.

2 2 - 9 |Zeskantbout M16x340 8.8 DIN 933 Th. verz.

16 8 16 8 |Zeskantbout M12x50 8.8 DIN 933 Th. verz.

8 IR IR 7 Zeskantbout M10x40 8.8 DIN 933 Th. verz.

IA IA IA 6 |Vlakke sluitring A 17 St. DIN 125 Th. Verz.

32 16 32 5 |Vlakke sluitring A 13 St. DIN 125 Th. Verz.

8 IA IA L |Vlakke sluitring A 10.5 St. DIN 125 Th. Verz.

- 2 2 3 [M20 klauw voor profieldikte 14-20mm 02-007

2 1 - 2 |Hoekstaal ongelijkzijdig 150x#5x9 -CON-TEK-29%| Th.verz.
L820 I

- - 1 1 Hoekstaal ongelijkzijdig 150x75x9 -CON-TEK-29% Th.verz.
L1320 76
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