

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
<b>VTW nr.:</b>	OG-VTW-216
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Aanpassen betalingsregeling Overeenkomst Traminfrastructuur Uithoflijn v2
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	██████████
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	definitief ingediend
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracé Uithoflijn

Betreft contractartikel		
<b>Kenmerk</b>	<b>Titel</b>	<b>Titel/nr/pagina</b>

Aanleiding en oorzaak ( korte omschrijving van proces en wijziging)
In de Overeenkomst Traminfrastructuur is gesteld dat de betaling van werkpakketten voor 80% plaatsvindt na uitvoering van de Werkzaamheden en dat 20% wordt betaald na Acceptatie van het betreffende deelopleverdossier. Dit is aangepast in OG-VTW-161. Om de betaling zoals overeengekomen in OG-VTW-161 beter te laten aansluiten bij de huidige voortgang en status van de werkzaamheden wordt deze Wijziging (OG-VTW-216) overeengekomen.

Betreft contracteis					
<b>ID</b>	<b>Titel</b>	<b>Tekst</b>	<b>Type</b>	<b>ID</b>	<b>Fysiek object</b>


Voorstel eistekst		
<b>Voorstel eistekst</b>	<b>Datum ingediend</b>	<b>Eis</b>
Artikel 14, lid 4, van de Overeenkomst Traminfrastructuur wijzigt naar: Betaling vindt plaats op basis van werkpakketten zoals beschreven in de termijnstaat, waarbij: - 80% zal worden betaald na uitvoering; - 12,5% na indiening van de (deel)opleverdossiers C1 t/m C4, D1 t/m D3, en E1 t/m E3; - 2,5% na Acceptatie van de (deel)opleverdossiers C1 t/m C4, D1 t/m D3, en E1 t/m E3; - 5% na Acceptatie van de eindopleverdossiers E4 t/m E7.	2018-12-18	

Beschrijving wijziging

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
<b>Discipline</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>

Financieel	
<b>Bedrag:</b>	
<b>Specificatie:</b>	
<b>Betaling</b>	
<b>Ingang per</b>	

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?			Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum	Naam	Paraaf	Datum
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	R Braets		20-12-'18
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]